
Equipos Resp. Duración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

No Aplica G.P. 1 día
No Aplica G.P. 7 días

Etapa 1:  Homologación de 
Puestos de Trabajo

Computadoras G.P. 3 días

Computadoras G.P. 3 días

Revisiones logísticas G.P. / A.M. 4 días
Preparación de material G.P. / A.M. 4 días
Mediciones de Guayaquil A.M. 2 días
Mediciones Machala A.M. 2 diás
Mediciones Loja A.M. 1 día
Mediciones Cuenca A.M. 1 día
Mediciones Riobamba A.M. 0.5 días
Mediciones Ambato A.M. 0.5 días
Mediciones Quito A.M. 3 días
Mediciones Ibarra A.M. 1 día
Mediciones Esmeraldas A.M. 1 día
Mediciones Manta A.M. 1 día
Tabulación de la información A.M. 7 días
Análisis preliminar G.P. 3 días
Validación de datos G.P. 6 días

G.P. 3 días
G.P. 4 días

G.P.  - Gerente de Proyecto
A.M.  - Analista de Mediciones

Elaborado por:   Alywin Hacay Chang León
Gerente del Proyecto

CRONOGRAMA DE TRABAJO
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MEDICIONES ESPECIALIZADAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EN LAS INSTALACIONES DE LA CFN B.P. A NIVEL NACIONAL

Computadoras / 
Vehículos

Sonómetro
Luxómetro

Medidor de Partículas
Computadoras

Software Ergonomía
Formularios de trabajo

Computadoras
Impresora

Etapa 5:  Generación de informes técnicos de resultados
Informe final

Firma de Contrato

Reunión de coordinación y revisión de 
cronogramas

Etapa 3:  Levantamiento de 
información, medición y 

registros técnicos

Etapa 2:  Validación de 
metodologías a utilizar

Gestión de Anticipos

Etapa 4:  Análisis de la 
Información bajo criterios 

técnicos especializados
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