
 

 

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 

DE CONTRATO NO. 004-2021 SERVICIOS DE CONSULTORÍA NRO. REAP-RI-SOC-CFNGYE-
001-2021 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO PARA LA 
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P. BASADO EN LANORMA ISO 37001:2016 
 

En la ciudad de Guayaquil a los 18 días del mes de julio de 2024 
 
COMPARECIENTES. - Se presentan a suscribir el acta de entrega recepción definitiva, la Ing. 
Adriana Morales Zambrano– Gerente de Cumplimiento (E), como Administrador del Contrato NO. 
004-2021, correspondiente a los “SERVICIOS DE CONSULTORÍA NRO. REAP-RI-SOC-CFNGYE-
001-2021 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO PARA LA 
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P. BASADO EN LA NORMA ISO 37001:2016”, por 
otra parte, el Ing. Pablo Ubidia Moral – Apoderado Especial, como contratista, y el Eco. Andrés 
Villavicencio Andrade- Jefe de Apoyo al cliente de Crédito de Primer Piso, como Técnico que no 
participó en el proceso;  quienes acuerdan suscribir el presente instrumento al tenor de las 
siguientes cláusulas: 
 
 
PRIMERA.- ANTECEDENTES: 
 

1.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento Interno de 
Contratación por Giro Especifico de Negocio de la CFN B.P., en concordancia con 
los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
LOSNCP y 25 y 26 de su Reglamento General RGLOSNCP-, el Plan Anual de 
Contrataciones de la Corporación Financiera Nacional B.P., contempla el proceso de 
contratación de una Consultoría para la IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN ANTISOBORNO PARA LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 
B.P. BASADO EN LA NORMA ISO 37001:2016’’. 
 

1.2. Mediante Resolución Nro. CFN-B.P.-GEAD-2021-0039-R, de fecha 25 de febrero  de 
2021, la delegada de la máxima autoridad de la época, resolvió APROBAR el pliego 
precontractual y AUTORIZAR la reapertura del proceso de Consultoría para la 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO PARA LA 
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P. BASADO EN LA NORMA ISO 
37001:2016’’. 
 

1.3. Mediante Memorando Nro. CFN-B.P.-GECU-2021-0162-M, de fecha 04 de febrero 
de 2021, se solicitó la elaboración de estudio de mercado para la "CONTRATACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO PARA LA CORPORACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL B.P. BASADO EN LA NORMA ISO 37001:2016’’. 
 

1.4. Mediante Memorando Nro. CFN-B.P.-GECU-2021-0043-M de fecha 13 de enero de 
2021, la Mgs. Andrea Becerra Conforme, Gerente de Cumplimiento, solicitó a la 
Gerencia Administrativa, el estudio de mercado para la contratación de la 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO PARA LA 
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P. BASADO EN LA NORMA ISO 
37001:2016. 

 
1.5. Que, mediante Memorando Nro. CFN-B.P.-SCOP-2021-0041-M, de fecha 18 de 

enero de 2021, la Ing. Andrea Espinoza Reinoso, Analista de Adquisiciones a cargo 
del proceso, emitió el informe de estudio de mercado para la contratación de la 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO PARA LA 
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P. BASADO EN LA NORMA ISO 
37001:2016, en el que en su parte pertinente indica “(…) En razón de lo expuesto, 



 

se recomienda continuar con el proceso de contratación que se establece en los 
artículos 37 y 83 del Reglamento Interno de Contrataciones de la CFN B.P., 
correspondiente a Selección de ofertas para la contratación de servicios de 
consultoría para la IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
ANTISOBORNO PARA LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P. 
BASADO EN LA NORMA ISO 37001:2016, con un presupuesto referencial de 
USD$168,516.40 (Ciento Sesenta y Ocho Mil Quinientos Dieciséis 40/100 Dólares 
de los Estados Unidos de América) más IVA (…)” ;. 

 
1.6. Mediante Memorando Nro. CFN-B.P.-SCOP-2021-0042-M, de fecha 18 de enero de 

2021, la Mgs. Flor Loor Cevallos, Subgerente de Compras Públicas Subrogante, 
remite a la Mgs. Andrea Becerra Conforme, Gerente de Cumplimiento, el respectivo 
estudio de mercado elaborado por la Analista a cargo del proceso; 

 
1.7. Mediante Memorando Nro. CFN-B.P.-GECU-2021-0102-M, de fecha 21 de enero de 

2021, la Mgs. Andrea Becerra Conforme, Gerente de Cumplimiento, solicitó a la 
Gerencia Administrativa, el inicio del proceso de contratación para la 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO PARA LA 
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P. BASADO EN LA NORMA ISO 
37001:2016; 

 
1.8. Mediante Memorando Nro. CFN-B.P.-SCOP-2021-0063-M, de fecha 22 de enero de 

2021, la Msg. Flor Loor Cevallos, Subgerente de Compras Públicas Subrogante, con 
fundamento en lo establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Públicas, solicitó a la Gerencia de Presupuesto y Control, emitir la 
respectiva certificación de fondos para la contratación de la IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO PARA LA CORPORACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL B.P. BASADO EN LA NORMA ISO 37001:2016; 
 

1.9. Mediante Memorando Nro. CFN-B.P.-GEPC-2021-0152-M de fecha 25 de enero de 
2021, el Sr. Juan Plaza Gallo, Gerente de Presupuesto y Control, emitió la 
Certificación de Fondos Nro. 2021-GPCR2-00067, mediante la cual, certificó que en 
la partida presupuestaria Nro. 45039004 denominada “Otras Asistencias Técnicas 
Recibida”, existen los fondos suficientes para contratación de la IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO PARA LA CORPORACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL B.P. BASADO EN LA NORMA ISO 37001:2016;. 

 
1.10. Mediante Acta de Calificación de Ofertas Nro. 004- REAP-RI-SOC-CFNGYE-001-

2021, de fecha 23 de marzo de 2021, se resolvió CALIFICAR la oferta presentada 
por NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA RUC 
1791247272001, por cumplir íntegramente con lo solicitado en los pliegos del 
proceso; 

 
1.11. Una vez concluida la etapa de evaluación de ofertas, y una vez revisada y calificada 

la oferta presentada por NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO 
CIA. LTDA RUC 1791247272001, se realizó la sesión de negociación 
correspondiente, hecho que queda sentado a través de Acta Nro. 005- REAP-RI-
SOC-CFNGYE-001-2021, de fecha 24 de marzo de 2021; 

 
1.12. Mediante Resolución Nro. CFN-B.P.-SGGI-2021-0021-R, resuelve ADJUDICAR el 

procedimiento de Selección de Ofertas para la contratación de servicios de 
consultoría Nro. REAP-RI-SOC-CFNGYE-001-2021 para la contratación de la 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO PARA LA 
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P. BASADO EN LA NORMA ISO 
37001:2016, a NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. 
LTDA. con RUC 1791247272001, por el valor de USD 159,868.00 (ciento cincuenta 
y nueve mil ochocientos sesenta y ocho 00/100 Dólares Americanos) más IVA, y con 



 

un plazo de 790 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la 
suscripción del contrato. 

 
1.13. Mediante Resolución Nro. CFN-B.P.-SGGI-2021-0021-R, resuelve NOTIFICAR al 

Ing. Miguel Salas H., Jefe Nacional de Prevención de Lavado de Activos, como 
Administrador del Contrato para la contratación de la IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO PARA LA CORPORACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL B.P. BASADO EN LA NORMA ISO 37001:2016, cumpliendo con lo 
establecido en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, y 121 de su Reglamento de Aplicación, así como también, lo 
establecido en el artículo Art. 530.2 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-
0000072 reformada. 
 

1.14. Mediante Memorando Nro. CFN-B.P.-GECU-2021-0514-M, de fecha 5 de mayo de 
2021, la Gerencia de Cumplimiento solicitó la actualización de la Certificación 
Presupuestaria Nro. 2021-GPCR2-00067, cuyo objeto de contratación es la 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO PARA LA 
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P. BASADO EN LA NORMA ISO 
37001:2016.  
 

1.15. Mediante Memorando Nro. CFN-B.P.-GEPC-2021-0473-M, de fecha 11 de mayo de 
2021, se obtuvo la respuesta a la solicitud de actualización de la Certificación 
Presupuestaria Nro. 2021-GPCR2-00067, cuyo objeto de contratación es la 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO PARA LA 
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P. BASADO EN LA NORMA ISO 
37001:2016, por parte del Gerente de Presupuesto y Control Encargado de la época 
el Ing. Francisco Quintana Velásquez. 

 
1.16. Mediante Memorando Nro. CFN-B.P.-GECU-2021-1083-M, de fecha 15 de diciembre 

de 2021, la Gerencia de Cumplimiento solicita una nueva reforma al POA 2021, por 
la línea del proyecto UC-005, IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
ANTISOBORNO PARA LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P. 
BASADO EN LA NORMA ISO 37001:2016. 

 
1.17. Mediante Memorando Nro. CFN-B.P.-GEGE-2021-0591-M, de fecha 15 de diciembre 

de 2021, la Gerencia de Gestión Estratégica, atiende favorablemente el 
requerimiento de ajuste al POA 2021, conforme Informe Técnico N° 203, cuyo objeto 
de contratación es la IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
ANTISOBORNO PARA LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P. 
BASADO EN LA NORMA ISO 37001:2016. 
 

1.18. Mediante Memorando Nro. CFN-B.P.-GECU-2021-1088-M, de fecha 16 de 
Diciembre de 2021, la Gerencia de Cumplimiento solicita a la Gerencia de 
Presupuesto la actualización de la Certificación Presupuestaria Nro. 2021-GPCR2-
00067, de acuerdo a la reforma solicitada a la Gerencia de Gestión Estratégica 
mediante memorando Nro. CFN-B.P.-GECU-2021-1083-M, del 15 de diciembre de 
2021, cuyo objeto de contratación es la IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN ANTISOBORNO PARA LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 
B.P. BASADO EN LA NORMA ISO 37001:2016.  

 
1.19. Mediante memorando Nro. Memorando Nro. CFN-B.P.-GEPC-2021-0909-M, de 

fecha 16 de Diciembre de 2021, la Gerencia de Presupuesto y Control emite la 
certificación con la aplicación a las partidas y valores descritos según lo solicitado en 
el memorando Nro. CFN-B.P.-GECU-2021-1088-M. 

 
1.20. Mediante memorando Nro. CFN-B.P.-GECU-2021-1089-M de fecha 21 de diciembre 

de 2021, la Gerencia de Cumplimiento solicitó se proceda con el control previo al 



 

devengado y control previo al pago, conforme a sus competencias por el servicio de 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO PARA LA 
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P. BASADO EN LA NORMA ISO 
37001:2016, por el valor de $ 55.147,20 (más IVA), en relación a la factura No. 001-
002-000005499, correspondiente a los entregables de los hitos 4, 5, 6 y 7 de los 
meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2021. 

 
1.21. Mediante memorando Nro. CFN-B.P.-GG-2022-0067-M, de fecha 25 de febrero de 

2022, la Gerencia General, comunica a los servidores de la CFN B.P., que a 
consecuencia de las prioridades establecidas en torno al proceso de fusión de 
BANECUADOR B.P. y CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P. y 
considerando los recursos disponibles para su realización; se ha dispuesto la 
suspensión de los procesos internos de CFN relacionados con la implementación del 
Sistema de Gestión Antisoborno en la institución. 

 
1.22. Mediante Oficio Nro. CFN-B.P.-GG-2023-0019-OF, de fecha 10 de enero de 2023, la 

Gerencia General comunica a la empresa consultora NOVATECH, la reanudación 
del proyecto para la implementación del Sistema de Gestión basado en la Norma 
ISO 37001:2016 y solicita la coordinación del mismo con el Administrador del 
Contrato para que se gestionen los protocolos necesarios que permitan culminar las 
fases pendientes según cronograma y contrato No. 004-2021 SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA NRO. REAP-RI-SOC-CFNGYE-001-2021 IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO PARA LA CORPORACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL B.P. BASADO EN LA NORMA ISO 37001:2016. 
 

1.23. Mediante memorando Nro. CFN-B.P.-GECU-2023-0155-M de fecha 21 de marzo de 
2023, la Gerencia de Cumplimiento solicita a la Gerencia de Gestión Estratégica, 
una reforma al presupuesto del POA 2023, en virtud de cambios asociados a 
redistribución de recursos, reprogramación de montos al año 2024, programación de 
desembolsos y liberación de valores. 
 

1.24. Mediante memorando Nro. CFN-B.P.-GEGE-2023-0082-M de fecha 21 de marzo de 
2023, la Gerencia de Gestión Estratégica remite a la Gerencia de Cumplimiento, el 
POA 2023 reformado, mediante la reforma 026-2023. 
 

1.25. Mediante memorando Nro. CFN-B.P.-SGGI-2023-0165-M de fecha 05 de junio de 
2023, la Subgerencia General de Gestión Institucional, designa a la servidora Ing. 
Adriana Morales Zambrano, como Administradora del contrato, del proceso de 
Selección de Ofertas para la contratación de servicios de consultoría NRO.REAP-RI-
SOC-CFNGYE-001-2021, cuyo objeto es la “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN ANTISOBORNO PARA LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 
B.P. BASADO EN LA NORMA ISO 37001:2016.” 

 
1.26. Mediante memorando Nro. CFN-B.P.-GECU-2023-0462-M, de fecha 14 de agosto 

de 2023, la Gerencia de Cumplimiento solicita a la Gerencia de Presupuesto la 
actualización de la Certificación Presupuestaria Nro. 2021-GPCR2-00067, de 
acuerdo a la reforma solicitada a la Gerencia de Gestión Estratégica mediante 
memorando Nro. N° 2021-GPCR2-00336, del 16 de diciembre de 2021, cuyo objeto 
de contratación es la IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
ANTISOBORNO PARA LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P. 
BASADO EN LA NORMA ISO 37001:2016. 

 
1.27. Mediante memorando Nro. CFN-B.P.-GEPC-2023-0777-M, de fecha 15 de agosto de 

2023, la Gerencia de Presupuesto y Control emite la certificación Nro. 2023-GPCR2-
00180, con la aplicación a las partidas y valores descritos según lo solicitado en el 
memorando Nro. CFN-B.P.-GECU-2023-0462-M. 

 



 

1.28. Mediante memorando Nro. CFN-B.P.-GECU-2023-0482-M de fecha 21 de agosto de 
2023, la Gerencia de Cumplimiento solicitó se proceda con el control previo al 
devengado y control previo al pago, conforme a sus competencias por el servicio de 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO PARA LA 
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P. BASADO EN LA NORMA ISO 
37001:2016, por el valor de $ 67.147,20 (más IVA), en relación a la factura No. 01-
002-000006474, correspondiente a los entregables de los hitos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 
de los meses de abril y julio de 2023.. 

 
1.29. Mediante memorando Nro. CFN-B.P.-GECU-2024-0180-M de fecha 28 de marzo de 

2024, la Gerencia de Cumplimiento solicita a la Gerencia de Presupuesto y Control, 
una reforma al POA 2024 de la Gerencia de Cumplimiento, en virtud de cambios 
asociados a redistribución de recursos y reprogramación de desembolsos. 
 

1.30. Mediante memorando Nro. CFN-B.P.-GEPC-2024-0338-M de fecha 28 de marzo de 
2024, la Gerencia de Presupuesto y Control remite a la Gerencia de Cumplimiento, 
el POA 2024 reformado. 

 
1.31. Mediante memorando Nro. CFN-B.P.-GEPC-2024-0346-M, de fecha 02 de abril de 

2024, la Gerencia de Presupuesto y Control emite la certificación Nro. 2024-GPCR2-
00104, con la aplicación a las partidas y valores descritos en el mismo. 

 
1.32. Mediante memorando Nro. CFN-B.P.-GECU-2024-0377-M de fecha 11 de julio de 

2024, la Gerencia de Cumplimiento solicita a la Gerencia de Presupuesto y Control, 
una reforma al POA 2024, en virtud de cambios asociados a redistribución de 
recursos, reprogramación de montos al año 2025 y programación de desembolsos. 

 
1.33. Mediante memorando Nro. CFN-B.P.-GEPC-2024-0850-M de fecha 19 de julio de 

2024, la Gerencia de Presupuesto y Control remite a la Gerencia de Cumplimiento, 
el POA 2024 reformado. 
 
 
 

 
 
SEGUNDA.- OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO: 
 
La Empresa NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA, se obliga para 
con la Corporación Financiera Nacional B.P., a la ejecución de los “SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO PARA LA 
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P. BASADO EN LA NORMA ISO 37001:2016’’,a 
entera satisfacción de la CFN B.P., según las características y términos de referencia, que se 
agregan y forman parte integrante de esta orden de servicio.  
 
 
TERCERA.- ANÁLISIS DEL SERVICIO RECIBIDO: 
 
La Empresa NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA, presentó los 
productos y servicios objeto del contrato con los soportes realizados, conforme lo establecido 
previamente en los términos de referencia. 
 
A continuación se detalla el entregable recibido: 
 
HITO # 14 
 

 Informe de requerimientos de atención durante el periodo de vigencia de la suscripción. 
 



 

 
CUARTA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 
 

CONCEPTO VALOR SIN IVA 

VALOR DEL CONTRATO NO. 004-2021  $159.868 

Se detallan los documentos entregables que se ha recibido por 
parte del proveedor que corresponde al  pago del 20% de la 
Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 
37001:2016, referente a los hitos 1, 2 y 3; el mismo que no 
incluye los valores por suscripción de la herramienta 
tecnológica y el soporte técnico del software que integran el 
valor total establecido en el contrato: 
 
• Informe donde se detalle el estado actual de la Institución 
que se derive del estudio previo realizado bajo la Norma ISO 
37001:2016 - Sistema de Gestión Antisoborno 
• Matriz de identificación y evaluación de riesgos antisobornos 
a los que se encuentran proclive la CFN BP a nivel nacional, y 
recomendaciones para mitigar los riesgos de la institución. 
• Metodología y cronograma de trabajo para el proyecto 

 
 
 
 
 
 
 

- $ 27,573.60 

•Informe de definición del esquema para la Unidad y/o Comité 
Antisoborno según Norma ISO 37001:2016 

• Documentación de acuerdo a los requisitos de las cláusulas 
implementadas 4, 5 y 6 de la norma ISO37001:2016 
• Informe de avance de cumplimiento de los procesos 
certificables en relación a la Norma ISO 37001:2016 - Sistema 
de Gestión Antisoborno, por las cláusulas implementadas. 
• Informe de certificación de la configuración de la herramienta 
software. 
• Manual de configuración, manual de usuarios y manual 
técnico de la herramienta de tecnológica 

Se detallan los documentos entregables que se ha recibido por 
parte del proveedor que corresponde al segundo pago 
correspondiente al 40% de la Implementación del Sistema de 
Gestión Antisoborno ISO 37001:2016, referente a los hitos 4, 
5,6 y 7; el mismo que no incluye los valores por suscripción de 
la herramienta tecnológica y el soporte técnico del software 
que integran el valor total establecido en el contrato: 
 
• Documentación de acuerdo a los requisitos de las cláusulas 
implementadas 7 y 8 de la norma ISO 37001:2016  
• Informe de avance de cumplimiento de los procesos 
certificables en relación a la Norma ISO 37001:2016 - Sistema 
de Gestión Antisoborno, por las cláusulas implementadas. 
• Informe de certificación de la configuración de la herramienta 
software. 

 
 
 
 
 
 
 

- $ 55.147,20 
• Documentación de acuerdo a los requisitos de las cláusulas 
implementadas 9 y 10 de la norma ISO 37001:2016 
• Informe de avance de cumplimiento de los procesos 
certificables en relación a la Norma ISO 37001:2016 - Sistema 
de Gestión Antisoborno, por las cláusulas implementadas. 
• Informe de certificación de la configuración de la herramienta 
software. 



 

• Materiales para la Transferencia de Conocimiento Registro 
de asistencia de Transferencia de Conocimiento 
• Certificados de Transferencia de Conocimiento 

 Materiales para la Transferencia de Conocimiento 

 Lista de asistentes de Transferencia de Conocimiento 

 Certificados de Transferencia de Conocimiento 

 Manuales de Usuario, Técnicos, de Administración y 
Configuración de la herramienta de software 

 Evidencia de ejecución de Pruebas de aseguramiento 
de la calidad del software 

 Informe Ejecutivo Cierre Fase 1 “Inicio y Construcción 
del Sistema de Gestión Antisoborno CFN B.P. 

Se detallan los documentos entregables que se ha recibido por 
parte del proveedor que corresponde al tercer pago 
correspondiente al 40% de la Implementación del Sistema de 
Gestión Antisoborno ISO 37001:2016, referente a los hitos 8,  
9, 10, 11 y 12; el mismo que no incluye los valores por 
suscripción de la herramienta tecnológica y el soporte técnico 
del software que integran el valor total establecido en el 
contrato: 

 Informe de auditoría interna con su respectivo Plan de 
Acciones preventivas, correctivas y de mejoras 

 Informe de cierre de No Conformidades (Si las 
hubiere) 

 

- $ 55.147,20 

 Informe de auditoría interna con su respectivo Plan de 
Acciones preventivas, correctivas y de mejoras 

 Informe de cierre de No Conformidades (Si las 
hubiere) 

 Informe de recomendaciones para continuar con el 
proceso de certificación 

 Documentos de metodología de proyectos CFN, según 
aplique. 

 Informe Final 

 Informe de actividades de acompañamiento y 
asesoría. 

 Informe ejecutivo de Cierre de la fase 2 “Evaluación de 
la conformidad del Sistema de Gestión Antisoborno de 
la CFN B.P.” (Durante la vigencia del proceso de 
acompañamiento de certificación se utilizaran las 240. 
En este hito se utilizara las 240 horas) 

 Documentos de metodología de proyectos CFN, según 
aplique. 

 Informe Final 

Se detalla el documento entregable que se ha recibido por 
parte del proveedor que corresponde al pago del 100% de la 
Suscripción al Software ISO 37001:2016, referente al hito 13; 
es importante indicar que este valor no incluye el soporte 
técnico del software que integra el valor total establecido en 
el contrato: 

 Suscripción de servicio, documento Línea Base, 
Configuraciones de Bases de Datos, etc. 

- $ 12.000,00 

Se detalla el documento entregable que se ha recibido por 
parte del proveedor que corresponde al pago del 100% del 

- $ 10.000,00 



 

Soporte Técnico del Software ISO 37001:2016, referente al 
hito 14; es importante indicar que este valor integra el valor 
total establecido en el contrato: 

 

 Informe de requerimientos de atención durante el 
periodo de vigencia de la suscripción. 
 

SALDO DEL CONTRATO NO. 004-2021 $0.00 

 
 
4.1. La Corporación Financiera Nacional B.P., realizará el pago según el entregable recibido 
del hito 14  correspondiente al pago del 100% del Soporte Técnico del Software ISO 
37001:2016; el mismo que integra el valor total establecido en el contrato, tal como se 
detalla a continuación: 
 

 
 
Por lo expuesto, en relación al punto número #3 de la imagen anteriormente presentada 
correspondiente al “Soporte Técnico Software ISO 37001:2016” se detalla el valor a pagar: 
 

Descripción 
Valor 

descripción 

 
% Pago 

 
Valor sin 

IVA 

 
IVA 15% 

 
Total 

Factura 

Soporte 
Técnico 

Software ISO 
37001:2016 

$ 10.000,00 100% $ 10.000,00 $ 1.500,00 $ 11.500,00 

Total Factura a pagar $ 11.500,00 

 
 
4.2. La Corporación Financiera Nacional B.P., realizará las retenciones e impuestos 
aplicables al caso conforme lo indica la legislación vigente. 
 
4.3. MULTAS.- La contratista cumplió a cabalidad con el servicio "soporte técnico de 
herramienta de Software" en los tiempos establecidos (durante los 360 días posterior a la 
suscripción de la herramienta, tiempo establecido en el contrato y el documento de 
suscripción de la herramienta), y durante la ejecución del mismo no ha incurrido en faltas 
leves o graves, razón por la cual no se ha merecido la asignación de ningún tipo de multa. 

 



 

 
 
QUINTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS 
 

Fecha de suscripción del Contrato: 13 de Abril de 2021 

Fecha de inicio del Contrato: 14 de Abril de 2021 

Plazo de ejecución: 
Desde: 14– Abril – 2021 

Hasta: 13 – Julio– 2024 

Periodo de ejecución: 
Del 13 de julio de 2023 al 06 de julio 
de 2024. (360 días posterior a la 
suscripción de la herramienta) 

 
 
SEXTA.- DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN A CONFORMIDAD 
 
Se ha verificado que el servicio prestado por la Empresa NOVATECH SISTEMAS DE 
MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA, se encuentra dentro del plazo establecido, y que contó 
con toda la provisión de lo requerido para llevar a cabo la “CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO 
PARA LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P. BASADO EN LA NORMA ISO 
37001:2016’’. 
 
Se deja constancia que se ha recibido a entera satisfacción el siguiente servicio: 
 

DESCRIPCION  MES CIUDAD 

Hito #14: 

 Soporte Técnico 
Software ISO 
37001:2016. 

JULIO 2024 Guayaquil 

 
Cabe mencionar que la entrega del servicio contratado está a entera satisfacción, según los 
términos de referencia y dando fiel cumplimiento a la orden de servicios. 
 
 

   

Ing. Adriana Morales Zambrano. 

Administradora del Contrato  

Nro. 004-2021 

CORPORACIÓN FINANCIERA 

NACIONAL B.P. 

Eco. Andrés Villavicencio Andrade. 

Técnico que no participo  

en el proceso 

CORPORACIÓN FINANCIERA 

NACIONAL B.P. 

Ing. Pablo Ubidia Moral 
Apoderado Especial 

NOVATECH Sistemas 

de Mejoramiento 

Continuo CIA. LTDA. 
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